



Jászfényszaru Város Polgármestere

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Telefon: 06-57-520-101

E-mail: onkormanyzat@jaszfenysszaru.hu

Tárgy: többletforrás biztosítása.

Ügyiratszám: FSZ/1128/2024.

Ügyintéző: Illés Péter

Jászfényszaru Város Polgármesterének 5/2024.(III.12.) határozata

A „Jászfényszaru Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (Jászfényszaru, Szent István út 1. hrsz. 1883/1) épület személyi felvonó (lift) terveinek elkészítése, engedélyeztetése.” tárgyú beszerzésre többletforrás biztosítása

A „Jászfényszaru Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (Jászfényszaru, Szent István út 1. hrsz. 1883/1) épület személyi felvonó (lift) terveinek elkészítése, engedélyeztetése.” tárgyú beszerzésre a 27/2023.(X.04.) polgármesteri határozattal biztosított 6.324.600 Ft forráshoz 444.500 Ft többletforrást biztosítok a város 2024. évi költségvetésének terhére. Tárgyban jelölt beszerzésre rendelkezésre álló forrás összesen 6.769.100 Ft.

Indokolás:

A tervekészítés során a művelődési ház és könyvtár részéről felmerült termódosítási igény (a lift és a művelődési ház nagyterme közötti közvetlen kapcsolat biztosítása –liftajtó a nagyterembe–) a tervezési költségeket nettó 350.000 Ft-tal megemelte, amelyre a tervezőtől ajánlatot kaptunk.

Tekintettel a termódosítási igény jogosságára a szükséges forrást biztosítottam.

A határozat mellékletét képezi a többletigényre vonatkozó feljegyzés.

Határidő: azonnal

Felelős:

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály

Kiss Katalin irodavezető, főépítési iroda

Illés Péter irodavezető, projektiroda

Végrehajtásért felelős: Benke Judit főépítési iroda munkatárs

Jászfényszaru, 2024. március 12.

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester

Jogilag ellenjegyzem:

Dr. Voller Erika

jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Tamus Mária

osztályvezető

pénzügyi és gazdasági osztály

Feljegyzés

Készült: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal projektirodájában 2023.02.29-én a művelődési ház lift tervezés során felmerült megrendelői igény teljesítéséről.

A tervek 2024.02.23-ai egyeztetése során a művelődési ház és könyvtár igazgatója, Bordásné Kovács Katalin azt kérte, hogy a lift rendelkezzen a nagyteremre nyíló ajtóval is, mert a nézőtéri székek szállítása során ez a legpraktikusabb megoldás (az előtérbe nyíló ajtó használatával a székeket 30-40 méter „kerülővel” lehetne a nagyterembe juttatni). Mindez az eddigi tervek módosítását jelenti.

A tervekészítésre, engedélyeztetésre szerződött Hornyák Mérnöki Iroda Kft. (Hornyák János) a módosítás költségeként nettó 350.000 Ft-ot (bruttó 444.500 Ft-ot) jelölt meg.

„----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Fwd: Fwd: Fwd: Re: Miskolc-lift Kft- Jászfényszaru- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár- Engedélyezési tervdokumentáció

Dátum:Wed, 28 Feb 2024 17:00:44 +0100


Feladó:Hornyák János <hornyak.janos1967@gmail.com>

Címzett:Judit Benke <benkejudit3@gmail.com>, Benke Judit Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Építési Osztály <benke.judit@jaszfenyszaru.hu>

Szia!

Küldöm a meghatalmazást, az épületről van 3 hónapon belüli térképm és tullanp? Mivel nem építési engedély köteles az egész, ezért a liftesek leengedélyezik a mérésügynél. Az áttervezés díja: 350.000,-+áfa
üdv hj”

Bordásné Kovács Katalin igazgató kérése megalapozott. A kérés teljesítésének tervezői többletköltsége bruttó 444.500 Ft, a kivitelezés többletköltségei még nem ismertek.


Illés Péter
irodavezető
projektiroda